

Na znanje svim članicama HIS-a

Zagreb, 27. ožujka 2026.

Predmet: Informacije o obnovi zgrade HIS-a

Poštovani!

Temeljem upita nekih od Vas, a i potrebe da Vas izvijestimo o stanju obnove zgrade HIS-a u Berislavićevoj dostavljamo Vam nekoliko informacija uz pojašnjenje da je obzirom na trenutačno stanje tržišta graditeljskih radova u RH nemoguće točno planiranje rokova.

Cjelovita obnova je u tijeku, stanje gradilišta je aktivno, radi se konstantno i kvalitetno, ali nedostatno da se radovi završe u prvoplaniranim rokovima. Tijekom “otvaranja” zgrade i radova na konstrukcijskom dijelu obnove uočeni su problemi koje je bilo potrebno rješavati projektnom dokumentacijom, a poslije i dodatnim osiguranjem financijskih sredstava od nadležnog Ministarstva kulture i medija, te potpisivanjem ugovora sa sudionicima u gradnji. Iz tog razloga su izvođaču radova i produljeni rokovi koji za sada formalno ističu krajem lipnja ove godine.

Izvođač radova zbog dodatnih povećanih radova i VTR-ova, ali temeljem preraspodjele unutar raspoloživih financijskih sredstava, priprema zahtjev za produljenjem roka.

Naše financiranje vezano je uz planove nadležnog Ministarstva i svakako ćemo voditi računa da koliko god je moguće usklađujemo rokove izvođača sa financiranjem obnove.

Vama bitna informacija je da povratak u naše prostorije nije realan prije kraja ove godine, a za koji mjesec ćemo Vam i aktualizirati stanje dinamike dovršenja.

Hvala na razumijevanju i srdačno Vas pozdravljam!



Luka Jelić, dipl. ing. građ.
Predsjednik HIS-a